# 阜阳市颍上县粮食战略储备仓储物流项目二标段
# 安装工程专业分包（二次）

（招采编号：JT-JN-2024-GCLW-002-Z1）

# 招 标 文 件

颍上交能建设工程有限公司

2024 年 4 月

# 目　　录

一、投标邀请书

二、投标人须知

三、投标文件内容及格式

# 一、投标邀请书

各投标单位 ：

1.阜阳市颍上县粮食战略储备仓储物流项目二标段已正式开工，经研究拟对该项目安装工程专业分包进行招标，现邀请各单位参加该工程分包的投标。

2.本次招标工程为阜阳市颍上县粮食战略储备仓储物流项目二标段安装工程专业分包（二次）招标，该工程划分为 1 个工区，具体情况详见设计图纸。

**3.投标人资格要求：**

3.1具体应满足下列要求：

3.1.1应具有五级及以上承装（修、试）电力设施许可证。

3.1.2投标人具有独立承担民事责任能力的一般纳税人（需提供一般纳税人证明）。

3.1.3企业近3年(2021年5月1日以来（至投标截止时间前一天），以合同签订日期为准完成过合同总金额在100万元的类似工程，质量合格；并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力及经验。

3.1.4 本次招标要求投标人信誉良好。（中标后由招标人自行核查）

**3.2本项目是否接受联合体投标：不接受□ 接受☑**

**4.如发生以下情况之一， 自愿接受终止合同、清场、列入集团公司合格供方黑名单的处理，具体情形如下：**

**（1）中标人发生工程质量、安全事故，督促检查仍不改正时。**

**（2）因中标人施工进度达不到招标人要求，招标人指令中标人增加人员机械，中标人在一周内达不到招标人要求时。**

**（3）因中标人原因经常完不成施工计划、工期严重滞后，督促、协调无效时。**

**（4）以任何形式将本工程分包、转包给第三方时。**

**（5）偷工减料、质量低劣、浪费材料、损坏设备，违反操作规程和技术规范，造成较大损失或不良影响时。**

**（6）无理取闹、打架斗殴，与业主、监理、设计单位、当地村镇或其他施工队关系紧张，给招标人带来不利影响时。**

**（7）违反国家法律法规、行贿受贿、弄虚作假、营私舞弊、有盗窃等违法、违纪行为时。**

**（8）不服从招标人管理、未履行完合同责任和义务或自行退场时。**

**（9）中标人出现上访、维权、恶意讨薪、聚众闹事、与招标人无理纠缠等行为时，给项目部或公司带来一定负面影响时。**

**（10）中标人已失去履行合同的能力或其他严重违约行为。**

5.有效投标人不足三家时，招标人将择日另行组织招标或采用其它方式采购。

**6.本项目工期为80天。**

7.开标时间为 2024 年5 月 7 日 15:00（如有变化，另行通知），在颍上交能建设工程有限公司一楼会议室公开进行(地址详见图片，如有变动另行通知)。

各投标人在招标项目开标前 30 分钟请将密封的投标文件递交至集团一楼会议室，采购部门安排人员统一签收，若规定时间内未送达，视为投标人自动放弃投标。开标时投标人再根据要求依次拆封投标文件，评标小组按照顺序打开投标文件检查是否合格并宣读报价。

开标过程采用钉钉直播，直播二维码如下

8.联系方式：

招标人：颍上交能建设工程有限公司

联 系 人：张迎松

联系电话：15551315550

地　　址：颍上县慎城镇慎城路 999 号

代理机构：颍上交能项目管理有限公司

代理部门：　　吕远

联系电话：　18325850343

地　　址：　　颍上县慎城镇慎城路 999 号

# 二、投标人须知

## 1、投标文件的组成

1.1 投标人编写的投标文件必须使用规定的格式，除另有规定者外，投标人不得修改。投标文件应包括本招标文件第三项：投标文件内容格式要求的内容。

## 2、投标价

2.1 本次招标的阜阳市颍上县粮食战略储备仓储物流项目二标段安装工程专业分包（二次），招标人拟定各工区投标控制价，投标人报价超出该控制价的，作无效标处理。

该次招标安装专业分包工程投标控制价见下表：

| 序号 | 工程名称 | 含9%增值税控制价 | **备注** |
|---|---|---|---|
| 1 | 阜阳市颍上县粮食战略储备仓储物流项目二标段安装工程专业分包（二次） | **1472934.63元** | 包含本项目水电安装工程图纸及清单全部施工管理等内容及甲方现场临时用电的巡视巡查。 |

**2.2 本招标工程不保证最低价中标。**

**2.3投标人投标时采用固定总价报价方式，投标人不再对清单进行分项报价。**

2.4招标人对质量、进度进行严格的过程管控，不定期予以考核，投标人在报价上要充分考虑质量保证措施和赶工措施，以满足招标人的管理要求。

2.5投标人报价时应综合考虑必要的施工场地、临时便道、临时设施、临时用电、安全文明施工及环保费用以及配合业主单位或招标人的零星拆迁工作内容，纳入综合报价中。

2.6 合同工程需缴纳的增值税及税法规定的相关税费附加均由中标单位承担（中标单位应提供合格的增值税专用发票）。

2.7 在合同实施期间，本工程各细目的计量依照主合同专用条款的规定执行。

2.8投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

2.9质保期内如有质量问题，投标人接招标人通知后 3 日内必须进场维修，并在招标人要求工期内完成，否则招标人有权单方面委托其它单位代为维修，按实际发生费用据实结算，从质量保证金或工程款中扣除。

3、投标文件的要求

★3.1 投标书中，应包含投标人资质证书、一般纳税人证明等单位证明资料的复印件（并每页加盖印章）。

★3.2投标文件的密封和标记

3.2.1 投标人应按规定，向招标人递交投标文件正本、副本各一份（需密封在一个包装袋内），正副本内容不一致时，以正本为准。

3.2.2包装封皮上应：

（1）注明项目名称、项目编号、投标人名称。

（2）在封口处加盖投标人单位公章。

3.4.3如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

3.3 投标书送达按招标人时间要求送达，未按要求送达的，招标人拒绝接收，投标文件未加盖公章的，招标人有权作无效标处理。

3.4 投标人自行勘察现场，图纸请网上自行下载，下载链接：阜阳市公共资源交易中心 (fy.gov.cn)

**3.5 投标人报名费为 300 元，转账记录附在投标单位资格证明资料内，未附报名费企业转账记录视为无效投标。账户：颍上交能项目管理有限公司，账号：225013789601000002，开户行：徽商银行股份有限公司阜阳颍上支行。（注：需从投标单位基本户转款，报名费交后不予退还，转账备注应注明项目名称。）**

**根据国家现行取费政策，按照以下计算方法和标准确定招标服务费：按 5000 元固定总价收费。该费用中标人领取中标通知书前支付。**

★4.符合性审查

| 符合性审查表 | | | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 投 标 书 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人签章 | 详见第三章投标文件内容及格式（一） 投 标 书 |
| 2 | 授 权 书 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人签章 | 详见第三章投标文件内容及格式（二） 授 权书格式 |
| 3 | 资质证书 | 符合招标文件规定并加盖投标人签章，须在有效期内 | 提供符合供应商资格中的资质证书 |
| 4 | 一般纳税人证明 | 符合招标文件规定并加盖投标人签章 | 提供符合投标人资格要求的复印件 |
| 5 | 初审业绩 | 符合招标文件规定并加盖投标人签章 | 提供符合投标人资格要求的复印件 |
| 6 | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他要求 | |

★5.投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在60分钟内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

6、评标

6.1 招标人将依据投标人综合得分确定 1-3 家中标候选人，得分高排名第一的推荐为第一

中标候选人。

**6.2、得分计算：资信分+报价得分**

**6.3 评分标准：**

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 施工总体实施方案 | 30 分 | **本项满分 30 分，最终得分为所有评委的平均分。**<br>**一、班组针对重难点工作环节编制相关施工方案（6分）**<br>结合施工图纸及相关规定，在质量、安全及影响进度的关节环节，编制对应的班组施工方案。（满分 6 分）<br>①内容完整详细、合理、有针对性的，得 6 分；<br>②内容完整详细、合理，但针对性不足的，得 4.8 分；<br>③内容完整，但不够合理、且缺少针对性的，得 3.6 分；<br>④ 网络择抄、文不对题、不提供等其他不良情况按 0 分处理。<br>**二、班组确保工程质量方案（6 分）**<br>1、施工项目有专门的质量技术管理班子和制度，人员配备合理，制度健全；主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，且承诺的质量标准达到招标要求。满分 6 分<br>①内容完整详细、合理、有针对性的，得 6 分；<br>②内容完整详细、合理，但针对性不足的，得 4.8 分；<br>③内容完整，但不够合理、且缺少针对性的，得 3.6 分；<br>④网络择抄、文不对题、不提供等其他不良情况按 0 分处理。<br>**三、班组确保安全生产方案（6 分）**<br>1、施工项目有专门的安全管理人员和制度，且安全管理人员配备合理，制度健全；各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求；现场防火、安全防护措施得力。（满分 6 分）<br>①内容完整详细、合理、有针对性的，得 6 分； |

| | | |
|---|---|---|
| | | ②内容完整详细、合理，但针对性不足的，得 4.8 分；<br>③内容完整，但不够合理、且缺少针对性的，得 3.6 分；<br>④ 网络择抄、文不对题、不提供等其他不良情况按 0 分处理。<br>**四、班组确保工期的方案（6 分）**<br>1、在施工工艺、施工方法、劳动力安排、机械设备、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当；有控制工期的施工进度计划；有施工总进度表或施工网络图；各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。满分 6 分<br>①内容完整详细、合理、有针对性的，得 6 分；<br>②内容完整详细、合理，但针对性不足的，得 4.8 分；<br>③内容完整，但不够合理、且缺少针对性的，得 3.6 分；<br>④ 网络择抄、文不对题、不提供等其他不良情况按 0 分处理。<br>**五、班组确保文明施工的技术组织方案（6 分）**<br>1、针对本工程项目特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，施工扬尘环境治理措施；各项措施周全、具体、有效；有具体实现现场文明施工目标的承诺。满分 6 分<br>①内容完整详细、合理、有针对性的，得 6 分；<br>②内容完整详细、合理，但针对性不足的，得 4.8 分；<br>③内容完整，但不够合理、且缺少针对性的，得 3.6 分；<br>④网络择抄、文不对题、不提供等其他不良情况按 0 分处理。 |
| **业绩** | 5 分 | 投标人自 2021 年 5 月 1 日（含）以来（以合同签订时间为准），拟派本项目的项目负责人具有类似项目业绩得 5 分，满分 5 分。（项目任职为项目经理或者技术负责人）<br>注：提供相关佐证资料，能够证明即可。 |

| | | |
|---|---|---|
| 人员 | 5 分 | 拟派项目负责人具有相关专业中级及以上职称的 5 分。<br>注：需提供证件扫描件及本单位社保证明作为证明材料并加盖供应商公章。 |
| 投标报价 | 60分 | 一、确定评标基准值 C（保留两位小数，小数点后第三位四舍五入）方法：<br>（1）有效投标人数在 5 家及以下的，由低到高第 ☑1、 □2 名的投标报价作为评标基准值 C；<br>（2）有效投标人数大于 5 家不足 10 家的，确定评标基准值 C：C=入围投标报价平均值×（1-D%）。D 值由招标人代表在开标现场随机抽取。D 值抽取范围（至少五个数字）为☑ 0.5、☑ 1、☑ 1.5、☑2、☑ 2.5、 □3、 3.5、□4、□4.5、□5、□5.5、□6、□ 6.5、□7、□7.5、□8、□8.5、□9、□ 9.5、□10；<br>（3）有效投标人大于或等于 10 家且不足 30 家的，采用两次平均确定评标基准值。其计算方法为：全部入围投标报价进行第一次算术平均，第一次平均值以下的投标报价进行第二次算术平均，第二次的平均值作为评标基准值 C；<br>（4）有效投标人数大于等于 30 家，按报价由低到高去掉 N 个报价，其余最低的投标报价为评标基准值 C。N=有效投标人家数*F%。F 值为☑10、□11、□12、□13、□14、□15。N 取整数，小数点部分四舍五入。如去掉的投标报价中有相同的，视为一个报价。<br>投标报价得分=60-（\|评标基准值 C-有效投标人投标报价\|/评标基准值 C）* 60 分 |

**6.4如出现多家最终得分相同时，报价较低者为第一中标候选人；若报价依然相等，则按业绩大的为第一中标候选人。若仍然相同则由评标委员会摇号确定。**

7、中标人的要求

**7.1投标人须配备满足工程需要的现场负责人1人、技术人员不少于1人、验工计价负责人不少于1人，电工2人（带证）同时投标人应在投标文件中提交以上相关人员名单。如中标，以上人员需按投标文件承诺进行人员实名履约，不得随意变更。若确需变更，应提前书面报告招标人，且经招标人同意后方可变更。**

7.2关于中标人项目负责人每月在施工现场的时间要求：驻场时间每月不少于26天，每周驻场时间不少于6天，每天在岗工作时间不得少于8小时。投标人的主要现场负责人及技术人员等离开施工现场每月累计超过4天的，应报招标人同意；现场负责人离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得招标人的同意。

7.3本工程所用材料和设备品种及规格必须与施工图纸和业主的要求一致，不得滥用施工图纸和业主要求范围以外的材料和设备。中标人自行采购的材料和设备应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料和设备质量进行检验。中标人选定的材料及设备品牌和质量须经招标人、使用单位和监理单位认可。如招标人、使用单位和监理单位对某种或某些材料和设备的质量有异议，有权提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。若该材料和设备经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负。因中标人自行采购的材料和设备质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。

**7.4在施工现场及与本工程项目有关的其他场合，以招标人指定的名称出现，人员着装与招标人职工统一（中标人自行承担服装费用，若由招标人提供则从结算中相应扣除），机械设备上喷涂字样与招标方机械设备一致。**

**7.5安全防护、开挖时损坏既有管线的迁移维修等工作所发生的费用，投标人应综合考虑在内，不再单独列项，投标人应自备必要的现场检验器材，完成相应的自检试验工作。**

7.6中标人须严格服从招标人的管理，确保工程质量及安全，保证在招标人要求的工期内完成相应施工任务。否则，招标人有权对中标人进行经济处罚，严重者可终止合同清除出场。清退出场后，已施工部分细目经第三方试验检测单位鉴定为不合格时，将不予支付工程款；造成严重后果的、给我公司名义带来损失的，另行计算损失费用，由中标单位承担。

**7.7中标人负责工程实体的竣工验收，须协助招标人完成所有竣工验收工作和手续办理，确保正常移交给相关主管部门。在竣工验收前，中标人做好完成工程的看管工作，若出现**

**丢失或损坏，自行修复或更换（自行承担费用）。若工程竣工验收不合格，应无条件返修，其产生的经济费用及责任由中标方自行承担。**

7.8中标人在施工中无论发生任何形式的安全事故均自行负责处理，所造成的损失和费用自行负担。

7.9中标人须安排专人全权负责地方关系协调（如与当地乡镇、管线迁移等）；中标人需指定一名现场人员与项目部物资设备科人员进行从工程开始至完工的材料安排进场及收料手续，需签字确认，过程中如更换人员需书面上报项目部；施工过程中项目部供材由中标人负责卸车、保管，如过程中出现材料损耗超出招标人企业定额（《项目目标责任成本预算书》）预计损耗，中标人需据实赔偿损失。

**7.10当本工程完工后，中标人负责将施工现场多余的材料、生活垃圾及临建设施清除，保持道路清洁。**

7.11质保期：自工程竣工验收合格后，质保期两年。质保期内中标人对其所施工工程的质量等负全责，按项目部要求无条件做好质保期内修复、维保等工作。

7.12工程量计量：以图纸及有效的设计变更联系单为依据，经验收合格后，若实际数量小于设计要求则按实际数量计算。因中标人自身原因导致施工质量不合格后进行返工的工程量不予计量。因方案或设计变更等原因致使中标方合同内未完成的工作，其费用按中标价从中标方结算价款中扣除。招标方有随时调增（或减少）工作内容的权利，中标方不得以调增（或减少）工作内容为由增加合同单价。因设计变更，导致审计时业主单位对招标人的总承包合同细目单价进行调整，招标人有权对中标人合同清单单价同比例调整。

**7.13工程款支付：招标方根据中标人提供的发票金额作为中间支付依据，支付至当期应付金额的80%（已含5%农民工工资保证金，若投标人发生拖欠农民工工资现象，5%农民工工资保证金将扣除）。本招标工程顺利通过交工验收，验工计价决算金额经公司相关部门、领导签字确认，且全部发票提供完毕，对工程项目审计结束后（出具审计报告），支付至最终决算金额的97%，交工验收二年后支付剩余3%进度款；**

**7.14与招标人签订承包合同前，中标人自中标日起25日内需向招标人缴纳履约保证金，否则招标人有权取消中标人中标资格。本合同履约保证金的缴纳与退还可根据中标人是否满足条件选择以下方式：**

**中标人以 现金/保函 的形式缴纳中标额5%的履约保证金（80万元封顶）。中标人在完成合同约定内容并验工计价决算后，以现金方式缴纳的无息退还。如中标人在完工后存在拖欠农民工工资或其他民事纠纷的情况，招标人有权使用决算额的剩余未支付部分解决，不再支付给中标人；以保函形式缴纳履约保证金的，由招标人保存保函原件，合同履约过程中要保证保函的有效性。如本合同内容未完工而保函失效的，按保函额度从中期验工计价中扣除，待符合履约保证金退还条件时予以无息支付。**

**如因质量、进度、安全方面不能满足业主及项目部要求进行处罚时，罚金将从履约保证金中扣除；若罚款金额超过履约保证金，超过部分在进度款中直接扣除。**

7.15材料的的种类、规格尺寸、质量等必须满足招标文件及图纸中有关规定，中标单位对进场的材料，应按有关规定积极配合见证取样、送检和监督抽查，且检验合格取得检验报告后方可使用，**所需费用由中标人自行承担**。送检材料的复试项目必须与验收规范要求的复试项目一致，不得有缺项漏项情况，否则复试报告无效，必须重新复试。材料经检验不合格的，中标单位应做好标记，统一按照项目工程部、监理单位要求的时间及时退场，不及时退场的，后果及损失由中标单位承担。若中标人所选用材料的规格、标准、施工质量存在严重问题的，招标人和监理提出异议后由监理下达书面整改要求的，必须按标准整改，所需费用由中标人自行承担。如根据已施工的工程进度无法按合同要求完成的，招标人有权解除合同，并没收履约保证金。

7.16中标人施工中必须按设计图纸所要求的标准和相关规范进行实施；若因中标人自行改变施工工艺及材料用量，导致工程量增加的，招标人不予调增，造成工程量减少的，招标人有权要求中标人返工重做，以确保工程质量。中标人在施工时，必须确保工程质量。

7.17中标人清单范围内的供材，进场后必须及时向招标人提供“三证”，即产品合格证、质量保证书、检验报告。购买的材料进场时必须经招标人验收确认，并按招标人现场技术管理人员要求进行使用，每次施工过程、隐蔽工序留存影像资料，施工工程量须经招标人现场技术管理人员签字确认，招标人根据签认的合格工程量进行结算，未经招标人签认的工程量一律不予结算。

7.18中标人签订合同时以价税分离方式签订。

7.19本项目不设任何预付款。

7.20旧设施可利用材料，中标人负责收集，归属权归招标人。

7.21施工过程中，受外部环境影响，招标人供材不能及时进场，因此造成的窝工情况，中标人不得进行索赔。

7.22中标人在申报分包决算前，需提供因本项目施工发生的经济往来无欠款承诺，否则招标人不予决算。

8、投标人（中标人）相关要求

投标人在对阜阳市颍上县粮食战略储备仓储物流项目二标段安装工程专业分包投标中，投标人（中标人）有以下情形之一的，招采中心及招标人有权按公司相关管理制度进行处罚。同时将其拉入公司合格供方名录黑名单，禁止其参与公司项目的投标活动。

8.1合格供方在其投标过程中相互串通投标报价，排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人利益或其他投标人的合法权益。

8.2投标过程中恶意以低于成本的报价竞标，或超过投标控制价，或者以其他方式弄虚作假、骗取中标。

8.3参加公司招标，接到中标通知后未能按规定时间及要求，提交履约保证金、签订合同的。

8.4参加公司招标，中标后未能按投标承诺或合同要求，按质按量按时提供产品，主观投机取巧或恶意中标的。

8.5签订合同后恶意拖延施工、延期供货，胁迫调价、调差费用的。

8.6签订合同后连续3次未能提供合格产品，给招标人造成进度、质量、经济损失，企业形象受损的。

# 三、投标文件内容及格式

（一）投标书

（二）授权书

（三）拟投入本工程的主要人员一览表

（四）拟投入本合同工程的主要施工机械表

（五）联合体协议

（六）投标单位资格证明资料

正本

# 阜阳市颍上县粮食战略储备仓储物流项目二标段
# 安装工程专业分包（二次）

**（招采编号：GZ-FB-2024-GJWLG-002-Z1）**

# 投 标 文 件

单位名称：_____

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日　　期：_____年_____月_____

副本

# 阜阳市颍上县粮食战略储备仓储物流项目二标段
# 安装工程专业分包（二次）

**（招采编号：GZ-FB-2024-GJWLG-002-Z1）**

# 投 标 文 件

单位名称：_____

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日　　期：_____年_____月_____日

# 目　录

（一）投标书

（二）授权书

（三）拟投入本工程的主要人员一览表

（四）拟投入本合同工程的主要施工机械表

（五）联合体协议

（六）投标单位资格证明资料

# （一） 投 标 书

致：颍上交能建设工程有限公司

1、在研究了贵方关于阜阳市颍上县粮食战略储备仓储物流项目二标段安装工程专业分包（二次）的投标邀请书后，我方愿按照以下报价承担阜阳市颍上县粮食战略储备仓储物流项目二标段安装工程专业分包（二次）的施工。

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 投标报价（含 9%税金） |
|---|---|---|---|
| 1 | 阜阳市颍上县粮食战略储备仓储物流项目二标段安装工程专业分包（二次） | 元 | _____（大写）<br>_____（小写） |

2、我方已勘察现场并熟悉设计图纸，如我方中标，我方承诺：将保证按照招标人要求， 严格按照施工图纸和业主的要求选用本工程所用原材料的规格、型号，并保证原材料质量符合要求。在确保安全的前提下，工程质量符合施工规范并按期完成施工任务，如因我方施工原因而对贵方造成损失，我方将全额承担。

3、我方承诺主要施工人员按《投标人参加本工程主要施工人员表》所列名单全部进场，且施工负责人每月在工地不少于 26 天；并承诺施工基本机械设备按《投标人参加本工程施工机械表》所列名称全部到场，施工期间根据招标人
工期和作业面要求随时增添所需机械设备。

4、我方认真执行招标人安全管理要求，无条件配合招标人安全文明管理工作指令。

5、我方负责本工程质量竣工验收工作，若工程交验不合格，其产生的经济费用及责任由投标人自行承担。

6、我方承诺付款条件：招标方根据中标人提供的发票金额作为中间支付依据，支付至当期应付金额的80%（已含5%农民工工资保证金，若投标人发生拖欠农民工工资现象，5%农民工工资保证金将扣除）。本招标工程顺利通过交工验收，验工计价决算金额经公司相关部门、领导签字确认，且全部发票提供完毕，对工程项目审计结束后（出具审计报告），支付至最终决算金额的97%，交工验收二年后支付剩余3%进度款；

**最终验工计价决算有权对中间验工计价的错误进行修订。**

7、我方承诺：如我方不按贵方要求提供合格的工程分包增值税专用发票，招标人有权不进行结算。

8、我方同意从规定的开标之日起 90 天内，严格遵守本投标书的各项承诺，在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

**9、我方承诺：招标人有权在签订合同时，在总价不变的基础上对各项单价进行调整，否则自愿放弃中标资格，招标人有权将合同授予其他投标人或者重新组织招标。**

**10、我方承诺：如果发生以下情况之一， 自愿接受终止合同、清场、列入集团公司合格供方黑名单的处理，具体情形如下：**

**（1）中标人发生工程质量、安全事故，督促检查仍不改正时。**

**（2）因中标人施工进度达不到招标人要求，招标人指令中标人增加人员机械，中标人在一周内达不到招标人要求时。**

**（3）因中标人原因经常完不成施工计划、工期严重滞后，督促、协调无效时。**

**（4）以任何形式将本工程分包、转包给第三方时。**

**（5）偷工减料、质量低劣、浪费材料、损坏设备，违反操作规程和技术规范，造成较大损失或不良影响时。**

**（6）无理取闹、打架斗殴，与业主、监理、设计单位、当地村镇或其他施工队关系紧张，给招标人带来不利影响时。**

**（7）违反国家法律法规、行贿受贿、弄虚作假、营私舞弊、有盗窃等违法、违纪行为时。**

**（8）不服从招标人管理、未履行完合同责任和义务或自行退场时。**

**（9）中标人出现上访、维权、恶意讨薪、聚众闹事、与招标人无理纠缠等行为时，给项目部或公司带来一定负面影响时。**

**（10）中标人需按公司《劳务人员实名制管理办法》要求，在合同签订时与项目部签订《农民工工资代发协议》，作为合同附件一并提交；中标人员须配合项目部人员做好劳务人员实名制管理信息化平台相关信息提供、录入等工作。**

**（11）中标人已失去履行合同的能力或其他严重违约行为。**

投标人名称：_____（盖章）

法定代表人/委托代理人（签章）：_____（签字）

联系电话：_____

日　　期：_____年_____月_____日

# （二）授 权 书

致：颍上交能建设工程有限公司

本授权书宣告：（投标人全称） （职务） （姓名）合法地代表我单位，授权（投标人全称）的（职务） （姓名）为我单位代理人，该代理人有权在阜阳市颍上县粮食战略储备仓储物流项目二标段安装工程专业分包的投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与邀请招标人协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

代理人无转让委托权。

特此委托。

附：法定代表人及委托代理人身份证（加盖公章）

投　　标　　人：_____（盖章）

授　　权　　人：_____（签字）

被授权的代理人：_____（签字）

日　　期：_____年_____月_____

## （三）投标人参加本工程主要施工人员表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 技术职称或工种 | 身份证号码 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 施工负责人<br>（班组长） | | |
| | | | 专职安全员 | | 附安全证书复印件 |
| | | | 技术人员 | | |
| | | | 技术人员 | | |
| | | | 质检员 | | |
| | | | 验工计价负责人 | | |
| | | | …… | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

施工班组负责人：　　年　　月　　日

## （四）投标人参加本工程施工机械表

| 序号 | 机械名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

施工班组负责人：　　年　　月　　日

# （五）联合体协议

**（不采用联合体投标的，不需此件；采用联合体参加投标的，请将此件加盖公章后）**

联合体成员一名称：_____； 联合体

成员二名称：_____；

,,,,

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加本项目的磋商， 现就联合体参加磋商事宜订立如下协议：

_____1.（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2.在本项目磋商阶段，联合体牵头人负责磋商项目的一切组织、协调工作， 并授权代理人以联合体的名义参加项目的磋商，代理人在磋商、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次磋商有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。

3.联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

联合体成员一名称：_____，承担_____工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：_____%；

联合体成员二名称：_____，承担_____工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：_____%；

,,,,,,,

4. 磋商工作和联合体在成交后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

5. 联合体成交后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效，联合体未成交或者合同履行完毕后自动失效。

联合体成员一：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章） 联合体成员二：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

,,,,,,,

签订日期:_____年_月_日

## （六）投标单位资格证明资料

（资质证书、营业执照、安全生产许可证证明材料、安全员证书及评审因素方案等）